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Tiivistelmä 
 
Opinnäytetyön aihe oli tehdä työmaakohtainen laadunhallintasuunnitelma RH-Rakentajat Oy:lle. Suunnitelma 
palvelisi yritystä laadun todentamisen ja laatujohtamisen apuvälineenä rakennustyömailla. Opinnäytetyön ta-
voitteena oli kehittää laadunhallintasuunnitelmasta mahdollisimman toiminnallinen, eli helposti muokattavissa 
oleva ja joustava asiakirjapohja. Asiakirjamallista löytyisi valmis malli, taulukot ja esimerkit laadunhallintasuun-
nitelman tekoon, huolimatta siitä, millaiselle työmaalle suunnitelma laadittaisiin. 
 
Aluksi tarkasteltiin mitä laatu on ja miten se määritellään kirjallisuudessa. Erityisesti syvennyttiin laadunhallinta-
suunnitelman potentiaalisten ongelmien analyysiin, laadunvarmistusmatriisiin ja vastuunjakotaulukkoon. Nämä 
asiat valittiin siksi, koska ne toimivat työmaalla työnjohdon laatujohtamisen apuvälineenä ja muistilistana. Tä-
män jälkeen laadittiin yritykselle Word-pohjainen asiakirjamalli, jonka avulla työmaakohtainen laadunhallinta-
suunnitelma on vaivatonta laatia uuden työmaan alkaessa.  
 
 Opinnäytetyön tuloksena laaditussa asiakirjamallissa on myös työnjohtoa helpottavat toiminnalliset taulukot, 
jotka ohjaavat työnjohtoa toimimaan vastuullisesti sekä samalla auttavat seuraamaan työmaan laadunhallinta-
toimenpiteitä ja niiden toteutumista. 
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The purpose of this study was to improve and develop the quality control plan at a construction site for a con-
struction company The control plan is a very important and useful tool for a construction company to prove 
their ability to work with quality. The control plan needs to be made for every new construction site when the 
developer demands it.  Therefore it should be functional and easy to edit. The goal was to create a flexible 
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First basic knowledge about the theory of a quality plan was studied and all the literature available about quali-
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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Työn taustat ja tavoitteet 
 
 
Aiheen tähän opinnäytetyöhön sain RH-Rakentajat Oy:n työmaamestari Pentti Ulmaselta. Olin töissä 
RH-Rakentajilla vuonna 2013 kesällä, jolloin oli puhetta tulevasta opinnäyteyöstäni. Varsinaisen ai-
heen työmaakohtainen laadunhallintasuunnitelma sain 2014 tammikuussa. 
 
Tavoitteena työssäni oli tutustua rakennustyömaan laadunrakentumiseen ja kehittää toimiva työ-
maakohtainen laadunhallintasuunnitelma. Suunnitelman on tarkoitus palvella tilaajayritystä moni-
puolisesti työmaalta toiselle, joten sen tulisi olla helposti muunneltavissa. Tarkoituksena olikin kehit-
tää suunnitelmapohja perinteistä toiminnallisemmaksi ja enemmän urakoitsijan tarpeita palvelevaksi. 
Erityisesti syvennyin laadunhallintasuunnitelman potentiaalisten ongelmien analyysiin, laadunvarmis-
tusmatriisiin ja vastuunjakotaulukkoon. Nämä asiat valitsin siksi, koska ne toimivat työmaalla työn-
johdon laatujohtamisen apuvälineenä ja muistilistana. 
 
Opinnäytetyön tuloksena laadin yritykselle Word-pohjaisen asiakirjamallin, jonka avulla työmaakoh-
tainen laadunhallintasuunnitelma on vaivatonta laatia aina uuden työmaan alkaessa. Asiakirjamallis-
sa on myös työnjohtoa helpottavat toiminnalliset taulukot, jotka ohjaavat työnjohtoa toimimaan vas-
tuullisesti sekä samalla auttavat seuraamaan työmaan laadunhallintatoimenpiteitä ja niiden toteutu-
mista. 
 
 
 
1.2 Tilaajayritys  
 
RH-Rakentajat Oy on vieremäläinen rakennusliike joka on perustettu vuonna 1992. Perustaja on Vie-
remäläinen Reino Heiskanen, joka on aikoinaan perustanut myös menestyneen Veljekset Heiskanen 
rautakaupan.  Liiketoiminta on painottunut Ylä-Savon talousalueelle, mutta nykyään toimitaan hie-
man laajemmin myös muualla Pohjois-Savossa. Rakennustyömaista noin puolet on uudiskohteita ja 
loput saanerauskohteita. He ovat rakennusalan ammattilaisia ja referensseihin kuuluu, niin omakoti-
taloja, rivitaloja, palvelukoteja, halleja ja toimitiloja. Yritys on parhaimmillaan työllistänyt nelisen-
kymmentä työntekijää ja tällä hetkellä keskiarvo pysyttelee noin kymmenessä. Pentti Ulmanen 
(2014-01-21) 
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2 RAKENTAMISEN LAATU 
 
2.1 Laatu käsitteenä 
 
 
Rakentamisen laatu voi tarkoittaa montaa eri asiaa, kuten nopeus, turvallisuus tai tehokkuus. Se 
koostuu monesta eri tekijästä, kuten suunnitelmat, toteutus tai ohjaus. Tästä syystä laatuun vaikut-
taa moni eri asia rakentamisen jokaisessa vaiheessa. Tämä luo omat haasteensa myös sen laadun-
hallintaan. Yksinkertaisuudessaan laatu voidaan määritellä asiakkaiden tarpeiden täyttymiseksi, ase-
tettuihin tai asiakkaan olettamiin vaatimuksiin vertaamalla. (Kankainen ja Junnonen 2001, 5.) 
 
 
2.2 Laadun elementit 
 
 
Laatu on siis subjektiivinen käsite jonka jokainen kokee eri tavalla. Urakoitsijan näkökulmasta laatu 
määritellään useasti erilaisilla normeilla, jotka tulee täyttää tai ylittää. Esimerkiksi lattiavalun on olta-
va riittävän tasainen. Sen lisäksi se on tehtävä kohtuullisessa ajassa, turvallisesti ja kustannustehok-
kaasti. Tällöin puhutaan valmistuksen laadusta. Tilaajalle joka voi olla täysi maallikko, laatu voi tar-
koittaa aikataulussa valmistunutta lattiavalua, joka palvelee käytössä ilman kosteusongelmia. Ky-
seessä on tällöin käsitteellisesti suhteellinen laatu.  Laatuun vaikuttaa tässä kolmijaossa myös suun-
nittelun laatu, joka on asiakaslähtöistä. Tämä tarkoittaa sitä että suunnitelman tulee vastata asiak-
kaan tarvetta ja täyttää asiakkaan odotukset. Nämä kolme osa-aluetta: valmistuksen laatu, suunnit-
telun laatu ja asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu, muodostavat laadun elementit. (Kankainen 
ja Junnonen 2001, 6.) 
 
 
2.3 Laatujärjestelmä 
 
 
2.3.1 Laatujärjestelmän tarkoitus 
 
Laatujärjestelmä on yrityksen oma toimintajärjestelmä, joka ohjaa yritystä toimimaan laadukkaasti. 
Sitä ei pidä sekoittaa laatusuunnitelmaan, joka on sovellus laatujärjestelmästä yksittäisiä projekteja 
varten (Kankainen ja Junnonen 2001, 17). Laatujärjestelmä on siis eräänlainen yrityksen laadun-
varmistusmenetelmien kattojärjestelmä. Sen tarkoitus on ohjata toimintaa lähinnä yrityksen sisäises-
ti sen omia tarpeitaan palvellen. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnalla pyritään eliminoimaan mah-
dollisten virheiden mahdollisuus ja pyrkiä tekemään tuotteet ja palvelut aina samalla laadukkaalla 
tavalla/menetelmällä. Tällöin lopputuote tulee olemaan todennäköisesti laadukas. 
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KUVIO 1. Laatujärjestelmän tarkoitus (muokattu lähteestä: Kankainen ja Junnonen 2001, 15) 
 
Jotta laatujärjestelmä toimisi moitteetta, on sen oltava ajan tasalla ja sitä on noudatettava. Sitä on 
siis käytettävä ja kehitettävä koko ajan. Laatupolitiikka määrää yrityskohtaisesti kuinka järjestelmää 
käytetään ja juuri tämä on huomionarvoista, koska laatujärjestelmä ei itsessään paranna laatua ellei 
sitä käytetä. Se onkin siis karkeasti ilmaistuna laaduntarkkailun, laadunhallinnan ja suunnittelun 
apuväline. 
 
 
2.3.2 Laatujärjestelmän rakenne 
 
Koska laatujärjestelmä on tarkoitettu ohjaamaan toimintaa yrityksen sisäisesti, vaihtelevat ne eri yri-
tysten kesken hieman toisistaan. Sisältö niissä on kuitenkin periaatteessa samankaltainen. Kaikista 
tulisi löytyä neljä tärkeää kohtaa jotka ovat laatupolitiikka, laatukäsikirja, menettely- ja toimintaoh-
jeet sekä viiteaineisto. Nämä edellä mainittuja vaatimuksia kuvaa hyvin seuraava kuvio 2. 
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KUVIO 2. Laatujärjestelmä ja sen asema laatujohtamisessa. (Muokattu lähteestä: Mäki, Koskenvesa 
ja Salhlsted 2008, 10)  
 
 
Kuviosta kaksi huomataan, että jokainen kolmion osa-alue on samankokoinen ja vaikuttaa laatujär-
jestelmään erinäkökulmista. Laatupolitiikka määrää yrityksen laatujärjestelmän toimivuuden ylhäältä 
käsin. Se määrittelee miten laatujärjestelmää yrityksessä käytännössä käytetään ja kuka siitä vastaa. 
Sen lisäksi se auttaa työntekijöitä sellaisissa laatuun vaikuttavissa tilanteissa, joissa ei ole yksiselit-
teistä toimintamallia. Tämän vuoksi laatupolitiikan tulisi olla tarpeeksi riittävää ja käytännönläheistä.  
Laatukäsikirja kertoo asiakkaalle ja omalle yritykselle sen kuinka korkealle omat laatukriteerit on 
asetettu, millä menetelmillä ne saavutetaan ja miten laatujärjestelmän eri osat sopivat yhteen. Sen 
lisäksi se on eräänlainen keino vaikuttaa asiakkaan mielikuvaan yrityksen laaduntuottokyvystä. Myös 
sen merkitys yrityksen sisäisesti on merkittävä, laatukäsikirjan lisätessä työntekijöiden tietoisuutta 
omaa työtään kohtaan, sekä antaessa tukea tärkeissä työvaiheissa. (Kankainen ja Junnonen 2001, 
17–18.) 
 
Menettelyohjeet kertovat kuinka toimintaprosessit toimivat. Tämä tarkoittaa sitä mitä kukakin tekee 
ja milloin. Toimintaohjeet kuitenkin tarkentavat näitä menettelyohjeita kertomalla yksityiskohtaisesti 
miten käytännössä toimitaan. Toiminta ja menettelyohjeet ovatkin usein samassa osiossa. Edellisiin 
ohjeisiin tiukasti liittyy viiteaineisto, jonka sisällöstä käy ilmi erilaisia säännöksiä, asetuksia, määrä-
yksiä, standardeja, lakeja sekä yleisiä ohjeita ja yrityksen sisäisiä ohjeita. (Mäki ym. 2008, 10.) 
 
 
2.4 Laatu rakentamisessa 
 
2.4.1 Laadun osatekijät 
 
Laatu määrittellään karkeasti sillä kuinka hyvin omat ja asiakkaan tavoitteet ja odotukset ovat täy-
tetty. Asiakkaan rooli tilaajana on merkittävä määriteltäessä laatua, koska hän on tilaajana asettanut 
tuotteelle vaatimukset ja myös maksaa niistä. Näin ollen vaatimusten täyttyessä voidaan tuotetta pi-
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tää laadukkaana. Rakentajan omat näkemykset perustuvat lähinnä aikataulussa pysymiseen ja sii-
hen kuinka paljon voittoa työ tuottaa. Laadukkaasti läpi vedetyt urakakat lisäävät rakentajan mainet-
ta ja luovat lisää töitä. Asiakkaiden hyvät kokemukset hyvästä urakoitsijasta leviävät suusta suuhun 
ja rakentavat laadukkaan rakentajan mainetta. 
 
 
 
KUVIO 3. Rakentamisen laadun osatekijät ja rakennuksen laadun muodostuminen (Muokattu läh-
teestä: Kankainen ja Junnonen 2001, 26.) 
 
2.4.2 Rakennuksen laatu ja kriteerit 
 
 
Puhuttaessa laadukkaasta rakennuksesta, on rakennuksen täytettävä myös sille asetetut kriteerit ja 
määräykset. Nämä voivat olla lakisääteisiä tai hankekohtaisia. Hankekohtaisia ovat lähinnä kohteelle 
asetetut erikoisvaatimukset koon, muodon, arkkitehtuurin ja materiaalien suhteen. Rakennuksen on 
oltava myös toiminnaltaan turvallinen ja täyttää ne määräykset, jotka sille ovat asetettu lakipykälis-
sä. Rakennuksen tulee vastata käyttötarkoitustaan ja olla suunnitelmien mukainen mm. rakenteil-
taan, mitoiltaan ja materiaaleiltaan. Nämä ovat niin sanottuja viranomaisten asettamia vaatimuksia 
rakentamiselle, jotka löytyvät rakentamismääräyskokoelmasta. Sen lisäksi rakentamista ohjaa myös 
maankäyttö- ja rakennuslaki.  
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Edellisten kriteerien täyttyessä voidaan rakennusta pitää siltä osin laadukkaana. Kuviossa kolme sel-
vennetään rakennuksen laatuun vaikuttavia tekijöitä laajemmin. Kuvion perusteella voidaan todeta 
edellisten tekijöiden lisäksi laatuun vaikuttavan myös materiaalien ja rakennustarvikkeiden laadun. 
 
 
2.5 Rakennustyömaan laatutoiminnot 
 
 
2.5.1 Laadunvarmistustoimenpiteet 
 
 
Laatua voidaan siis määritellä hyvinkin tarkasti osakohteittain kautta koko rakennusprosessin, mutta 
mikäli sitä ei valvota ja ohjata, ovat suunnitelmat turhia. Laadunvarmistuksella pyritään hyvään lop-
putulokseen ja varmistamaan laadukas toimintaketju läpi prosessin, asettamalla sille tavoitteet ja to-
teuttamalla ne. Laadunvarmistuksella pyritään varmistamaan edellisten tavoitteiden toteutuminen. 
Laadunvarmistus voidaan jakaa kahteen osaan, sisäiseen- ja ulkoiseen laadunvarmistukseen. Sisäi-
nen laadunvarmistus lähinnä vakuuttaa yrityksen johdon siitä, että toimitaan oikein ja laadukkaasti. 
Ulkoinen laadunvarmistus puolestaan kertoo asiakkaille, että yrityksen toiminta on laadukasta. 
 
 
 
Kuvio 4. Laadunvarmistuksen päätehtävät. (Muokattu lähteestä: Kankainen ja Junnonen 2001, 36) 
 
Laadunvarmistus tarkoittaa laatuvaatimuksien täyttämisen varmistamista. Näin ollen laaduntarkkai-
lua ja siihen liittyviä keinoja on käytettävä. Näitä keinoja ovat laadunvarmistuksen päätehtävien li-
säksi myös laaduntuoton edellytykset.  
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Laadun tuoton edellytykset: 
• Rakennuttaja täyttää oman myötävaikutusvelvollisuutensa. 
• Urakoitsija saa suunnitelmat oikea-aikaisesti. 
• Työmaan suunnitelmat ovat tarkistettuja ja yhteensopivia muiden kanssa. 
• Rakennuttajan vastuulla olevat tavarat toimitetaan ajoissa. 
 
 (Kankainen ja Junnonen 2001, 36) 
 
Ilman edellytyksiä laadukkaalle työlle, ei voi koko laatuketju olla täydellinen. Myös laatuvaatimukset 
on oltava kaikkien tiedossa. Tämä on mielestäni yksi laaduntarkkailun tärkeimmistä asioista. Kun 
tiedetään vaatimukset, on ne mahdollista saavuttaa ja jopa ylittää. Tämä taas vaatii sen että vaati-
mukset on periytettävä ja opastettava työntekijöille. Laatuvaatimukset on siis siirrettävä työohjeisiin 
ja aliurakointisopimuksiin, jotta ne tulisivat täytetyiksi. Varsinkin aliurakkasopimuksissa olisi laatu-
vaatimukset hyvä selostaa auki ja tarkastella läpi aliurakoitsijan kanssa läpi. Pelkät viittaukset nor-
meihin ja toleransseihin eivät välttämättä takaa sitä, että vaatimukset ymmärretään. Laatuvaatimuk-
set ovat merkitty rakennusselostuksiin, suunnitelmapiirustuksiin ja työselostuksiin. 
 
Vaatimusten kohteet ovat: 
• Rakennuksen tai rakennusosan sijainti ja mitat sekä niiden toleranssit. 
• Käytettävien materiaalien, tarvikkeiden ja rakennusosien ominaisuudet. 
• Työn lopputuloksen visuaalinen laatu. 
• Liitokset ja yksityiskohdat sekä rakenteet. 
 
(Kankainen ja Junnonen 2001, 37) 
 
Edellisillä vaatimuksilla yleensä viitataan yleisiin laatuvaatimuksiin, normeihin ja kohdekohtaisiin vaa-
timuksiin. Nämä ovat juuri niitä viittauksia, jotka sisällytetään sopimusasiakirjoihin, mutta ne olisi 
kirjoitettava auki ja käytävä läpi työmiesten kanssa. Viittauksissa on monesti ristiriitoja, epäselvyyk-
siä ja suoranaisia puutteita, eri suunnitelmien eriaikaisen valmistumisen myötä.  
 
Mallitöiden käytöllä voidaan helposti kontrolloida ja havainnollistaa haluttua laatua. Yleensä aliura-
koitsijoita vaaditaan tekemään mallityö jostain työvaiheesta, jolloin heille tulee selville haluttu laatu-
taso. Myöhempiä kohteita voidaan täten verrata mallityöhön ja sen perusteella kontrolloida laatua.  
 
Kaikki edellä kuvatut laadunvarmistustoimenpiteet ja menetelmät olisi tarkoituksenmukaista doku-
mentoida. Tämä edesauttaa laadunvarmistuksen kehitystyötä ja helpottaa laadunvarmistuksen val-
vontaa. Tehdyistä virheistä on hyvä ottaa opikseen kun ne ovat dokumentoituja. Sama pätee myös 
toisin päin, eli jos jossain menetelmässä on onnistuttu laadukkaasti, on sitä suositeltua soveltaa uu-
delleenkin. Tästä päästään laadunvarmistuksen ytimeen, joka on koko rakennusketjun tarkastele-
mista, laadunhallintaa, riskien kartoitusta ja välttämistä, laatuvaatimusten täyttymistä ja suunnitel-
mien mukaisuus. (Kankainen ja Junnonen 2001, 36–38.) 
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Kuvio 5. Työmaan laadunhallinnan osatekijät (muokattu lähteestä: Kankainen ja Junnonen 2001, 39) 
 
Viranomainen on yksi merkittävimpiä tahoja laadunvalvonnasta puhuttaessa, kuten kuviosta 5 voi-
daan tulkita. Viranomaisen tarkoituksena on valvoa, että rakentaminen täyttää lainmääräävät mää-
räykset ja minimivaatimukset, sekä että hankkeessa olevat tekijät ovat riittävän ammattitaitoisia 
viemään hankkeen läpi.  
Rakennusviranomaisella on oikeus vaatia urakoitsijaa selvittämään hankkeen laadunvarmistuksen. 
Tämä tapahtuu usein juuri työmaakohtaisella laadunhallintasuunnitelmalla. Rakennusluvassa tai en-
nen rakennustyön aloittamista tarvittaessa järjestettävässä rakennustyön aloituskokouksessa voi-
daan täsmentää, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa 
täyttämiseksi. Sen yhteydessä voidaan rakennushankkeeseen ryhtyvältä myös edellyttää selvitys 
toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 121a §.) 
 
 
2.5.2 Urakoitsijan laadunvarmistusmenetelmät 
 
 
Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään, koko työmaata 
koskeviin laadunvarmistustoimenpiteisiin ja yksittäisiä tehtäviä koskeviin toimenpiteisiin. 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE) vaativat urakoitsijalta laadunvalvontaa. Laadunvalvonta 
tässä tapauksessa tarkoittaa erilaisia tarkastuksia, mittauksia ja katselmuksia. Sen lisäksi vaadittaes-
sa on esitettävä kirjallisesti työmaan laadunvarmistus. Tämä tarkoittaa yleensä työmaakohtaista laa-
dunvarmistussuunnitelmaa ja siinä esitettäviä laadunvarmistustoimenpiteitä. (Kankainen ja Junno-
nen 2001, 47.) 
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Kuvio 6. Urakoitsijan laadunvarmistuksen keinot. (muokattu lähteestä: Kankainen ja Junnonen 2001, 
48) 
 
Koko työmaan laadunvarmistus 
 
Koko työmaan laadunvarmistuksen yleissuunnittelu tehdään laatusuunnitelman osana. Se on siis 
vain yksi osa-alue työmaan laadunvarmistusta. Tässä laadunvarmistussuunnitelmassa osoitetaan 
kuinka laadunvarmistus todetaan, kenellä on vastuu laadunvarmistustoimenpiteistä ja miten tiedot 
dokumentoidaan. (Kankainen ja Junnonen 2001, 48.) Dokumentoinnissa voidaan käyttää apuna yk-
sinkertaisia tehtävälistoja johon merkitään työtehtävä, vastuuhenkilö, tarkistaja ja muut tärkeät tie-
dot. Näitä tehtävälistoja käytetään muun muassa omille töille, aliurakoitsijan töille ja niillä voidaan 
valvoa myös toimituksia ja niiden laatua. Dokumentoinnin avulla voidaan seurata työmaata ja sen 
laatua paremmin. Tehdyistä dokumenteista voidaan tarvittaessa tarkastaa myös epäselvissä tilan-
teissa jotain riitatilanteen selviämisen kannalta tärkeää tietoa. 
 
Laadunhallintasuunnitelma tehdään osana projektisuunnittelua, mutta se on itsenäinen oma suunni-
telmansa. Laadunhallintasuunnitelma pohjautuu yrityksen laatujärjestelmään jos sillä sellainen on  
(Työmaan laatusuunnitelma, RATU 1180-S 1997 1). 
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KUVIO 7. Rakennushankkeen/työmaan projektisuunnitelman, urakoitsijan laatusuunnitelman ja teh-
täväsuunnitelman asema rakentamisen laadunvarmistuksessa. ( muokattu lähteestä: Rakennustöi-
den laatu 2014, 16) 
 
2.5.3 Työmaakohtainen laadunhallintasuunnitelma 
 
Työmaan laadunhallintasuunnitelmassa esitetään työmaatoiminnan laadun rakentuminen sekä sopi-
musosapuolien toimet, joilla sopimuksen ehdot täytetään. Työmaatoiminnan laadunrakentuminen 
laatusuunnitelman näkökulmasta, käydään läpi tärkeimpien työvaiheiden ja keskeisten kohteeseen 
liittyvien toimintojen kautta. Tällaisia ovat muun muassa hankkeen ajallinen hallinta, laadunvarmis-
tus, kustannusvalvonta, suunnitelmavalmiuden ylläpito, hankinnat sekä asiakassuhteiden ylläpito. 
(Kankainen ja Junnonen 2001, 50.) 
 
Laatusuunnitelman on tarkoitus olla työnjohdon apuväline, jolla seurataan työmaan laatua. Se on 
myös tarkoitettu eri osapuolten oman toiminnan tehostamiseen ja asioiden hoidon kitkattomaan su-
jumisen varmistamiseen. (Kankainen ja Junnonen 2001, 50.) Laatusuunnitelma ei siis ole vain tilaa-
jan tai viranomaisen vaatima tyhjänpäiväinen suunnitelma vaan parhaimmillaan korvaamaton laa-
duntarkkailun- ja ohjaamisen apuväline. 
 
Laatusuunnitelma laaditaan jokaiselle työmaalle erikseen vastaamaan työmaan spesifisiä erityistar-
peita. Suunnitelma on siis projektikohtainen. Suunnitelmassa täytyy ottaa huomioon koko hanke 
suunnittelusta valmistumiseen ja pyrkiä varautumaan mahdollisiin ongelmiin etukäteen tai mielellään 
kokonaan poistamaan ne. 
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2.5.4 Työmaakohtaisen laadunhallintasuunnitelman sisältö 
 
Laatusuunnitelman sisältöön vaikuttaa kohteen ja urakan laajuus. Tämä jo ihan senkin takia että 
suuremmissa kohteissa tilaajalla on paljon rahaa kiinni, jolloin on ymmärrettävää, että on oikeutet-
tua vaatia urakoitsijalta työmaakohtaista laadunhallintasuunnitelmaa, jolla todentaa laaduntuotto 
kykynsä. Urakoitsijan puolestaan tulisi ymmärtää että suuremmissa kohteissa on useampi suden-
kuoppa ja laatuun vaikuttava yksityiskohta, jolloin laatusuunnitelma palvelee myös urakoitsijaa itse-
ään. Suurempien tai pienempienkin kohteiden ollessa kyseessä on silti suunnitelman tarkoitus sama, 
vain laajuus ja prioriteetit muuttuvat.  
 
Laatusuunnitelmassa esitetään ne toimintatavat joita on tarkoitus noudattaa kohteen kannalta kes-
keisissä toiminnoissa, kuten hankkeen ajallisessa hallinnassa, laadunvarmistuksessa, kustannusval-
vonnassa, suunnitteluvalmiuden ylläpidossa, asiakassuhteiden hoidossa ja hankinnoissa. Laatusuun-
nitelman sisältöön vaikuttaa myös yrityksen omat käytännöt, urakka-sopimuksen ehdot, kohteen 
suunnitelmat ja tuotanto-olosuhteet. 
Laatusuunnitelmassa myös esitetään vastuualueet työnjohdolle, organisaation rakentuminen, työ-
maanlähtötiedot, tuotannon ajalliset ja taloudelliset ohjeet, laadunvarmistusmatriisi, potentiaalisten 
ongelmien analyysi, kokouskäytännöt, hankinnat ja kohteen luovutus. Sen lisäksi suunnitelmassa 
esitetään kohteen yleiset työturvallisuuteen liittyvät ehdot ja viitataan työturvallisuussuunnitelmaan, 
sekä esitetään kohteen ympäristövaikutukset kuten jätteenlajittelu. Edellisten asioiden esittämisellä 
ja niihin puuttumalla pyritään siihen, että lopputuote vastaa asiakkaan tilaamaa laatutasoa ja täyttää 
hänen odotuksensa lopputuotteesta tai jopa ylittää sen. (Kankainen ja Junnonen 2001, 48–50.) 
         
         17 (30) 
 
Kuvio 8. Laatusuunnitelman sisältö. (muokattu lähteestä: Kankainen ja Junnonen 2001, 51)  
 
Koska laatusuunnitelma on ensisijaisesti laatujohtamisen apuväline, on seuraavaksi esitetty laatujoh-
tamisen kannalta kolme tärkeintä kohtaa laatusuunnitelman sisällöstä. 
 
Ensimmäinen ja yksi tärkeimmistä osa-alueista on potentiaalisten ongelmien alayysi (POA). Siinä esi-
tetään kyseisellä työmaalla mahdollisesti vastaantulevat ongelmakohdat ja tilanteet. Tämän lisäksi 
esitetään myös miten niihin varaudutaan ja niitä vältetään. POA:ta käytetään lähtökohtana suunni-
teltaessa koko laadunhallintasuunnitelmaa. Kun ymmärretään ongelmien syy-seuraussuhde, on on-
gelmiin helpompi varautua. Esiintyviä ongelmatilanteita voi olla esimerkiksi suunnitelmien oikea-
aikaista saantia, tuotannon tai resurssin saantia, erityisten sopimusehtojen käyttämistä tai korjaus-
töiden ja liiketoimintojen yhteensovitusta. Ongelmia ennakoidessa voidaan käyttää hyväksi jo luotuja 
RATU-menetelmäkortteja tai yrityksen omia havaintoja, kokemusta ja omia laatutiedostoja. (Kankai-
nen ja Junnonen 2001, 49.)  
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Taulukko 1. Potentiaalisten ongelmien analyysi toimitilamuutostöissä (muokattu lähteestä: Raken-
nustöidenlaatu 2009. RATU KI-6016 2009, 28) 
 
Toinen tärkeä kohta on vastuunjako. Tässä selostuksessa joka yleensä on taulukkomuotoinen, esite-
tään koko työmaan vastuunjako ja vastuuhenkilöt. Suositeltavaa on että vastuulliset henkilöt ovat 
mukana suunnittelemassa laatutoimintoja (Kankainen ja Junnonen 2001, 49). Vastuunjakotaulukkoa 
kutsutaan myös vastuunjakomatriisiksi. 
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Taulukko 2. Vastuunjakotaulukko (muokattu lähteestä: Rakennustöiden laatu 2009, 29) 
 
Tärkeä taulukko on myös laadunvarmistusmatriisi joka on taulukkomuotoinen muisti- ja tehtävälista. 
Taulukosta pystyy katsomaan mitä laadunvarmistustoimenpiteitä täytyy tehdä missäkin työvaihees-
sa. Taulukkoa täytetään työmaan edetessä sen toimiessa samalla muistilistana. Laadunvarmistus-
matriisiin valitaan sellaiset tehtävät, jotka ovat laadunrakentumisen kannalta välttämättömiä. Tällai-
sia ovat kaikki isommat työvaiheet tai juuri kyseiselle työmaalle tyypilliset tärkeät työvaiheet. Matrii-
sista käy ilmi myös millaisen laadunvarmistustoimen kunkin työvaihe tarvitsee. Erilaisia laadunvar-
mistustoimia on mm. Tehtäväsuunnitelma, aloituspalaveri, mallityö, laaturaportti, kokeet ja mittauk-
set, tarkastukset ja vastaanottokatselmus. 
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Kuva 2. Esimerkki laadunvarmistusmatriisista (muokattu lähteestä: Rakennustöiden laatu 2009, 30)  
 
 
 
 
2.5.5 Työvaiheiden laadunhallinta 
 
Yksittäisiä tehtäviä ohjaa suunnitelmat ja tehtäväsuunnitelmat, jotka ovat jaettu työmailla kyseistä 
osakokonaisuuksista vastaaville henkilöille. Yksittäisten tehtävien laadunvarmistus lähtee yksittäisen 
tehtävän aloitusedellytysten ja suorituksen varmistamisesta. Tarkoitus on varmistaa tuotannon häi-
riötön eteneminen ja tavoitteiden täyttyminen.  
 
Työsuoritusohjeet sekä toiminta- ja työskentelyohjeet kootaan jokaiselle työvaiheelle erikseen. Apu-
na käytetään kyseiselle tehtävälle asetettuja laatuvaatimuksia. Suunnitelmissa olevia yksityiskohtia 
on hyvä täsmentää sanallisesti auki sekä määritellä laadunvarmistustoimenpiteet työvaiheelle. (Kan-
kainen ja Junnonen 2001, 53.) 
 
Laatuvaatimukset koskevat yleensä lopputuloksen mittoja, toleransseja ja ulkonäköä. Sen lisäksi 
vaatimukset voivat koskea työmenetelmää, tarvikkeiden varastointia, suojausta tai työmaan siisteyt-
tä. Toimintaa koskevia ohjeita löytyy mm. työselostuksista esimerkiksi Rakennustöiden laatu 2014 
kirjasta. Ohjeita voidaan luoda myös yrityksen sisällä vaikkapa aikaisempien työmaiden kokemuksen 
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ja dokumentoitujen asiakirjojen avulla tai vanhoilla vuosikorjaustilastoilla. Kun tiedetään missä on 
aikaisemmin ollut puutteita tai ongelmia, voidaan niihin varautua paremmin. (Kankainen ja Junno-
nen 2001, 53–54.) 
 
Työvaiheiden laadunhallintatoimenpiteet 
 
 tehtäväsuunnitelma 
 aloituspalaveri 
 mallityö 
 ongelmiin varautuminen 
 tarkastukset ja mittaukset 
 vastaanottokatselmus 
 
Tehtäväsuunnitelmat tehdään yleensä työmaan kriittisimmistä työvaiheista. Myös työmaan kesto ja 
sille asetetut vaatimukset vaikuttavat päätökseen. Tehtävät ovat yleensä pitkäkestoisia, muita työ-
vaiheita voimakkaasti tahdistavat työt, työtekijöille ennestään tuntemattomat työmenetelmät tai eri-
tyisen kalliit työt.  Tehtäväsuunnitelma laatii yleensä pääurakoitsija. Pääurakoitsija laatii suunnitel-
man yhdessä esimerkiksi aliurakoitsijan kanssa, jos aliurakoitsijalla on suunnitelman kannalta tärke-
ää tietoa jaettavana kuten työsaavutustietoja.  Tämä edesauttaa molempia osapuolia ymmärtämään 
vaadittavia tavoitteita ja suunnitelman sisältöä. Tehtäväsuunnitelman on oltava valmiina viimeistään 
ennen työn aloittamista, mutta järkevää olisi laatia se jo ennen aliurakkaneuvotteluja ja hankintojen 
tekoa. Tehtäväsuunnitelman sisältöön kuuluvat laatuvaatimukset, aikataulu- ja kustannustavoittei-
den tarkastaminen, resurssien suunnittelu, tehtävälle ominaisten ongelmien analyysi, aloitusedelly-
tysten varmistaminen sekä ohjeet työaikaiseen seurantaan ja laadunvarmistukseen. Paljon asioita on 
siis tässä suunnitelmassa, joten ne on hyvä käydä läpi kunnolla tehtävän aloituspalaverissa. (Raken-
tamisen tehtäväsuunnittelun esimerkkejä 2004. RATU 1207-S, 1.) 
 
Aloituspalaveri pidetään työmaan/työvaiheen alkaessa.  Aloituspalaverissä käydään läpi koko tehtä-
vän toteutus työntekijöiden kanssa. Käsiteltävät asiat ovat aikataulu, tarvittavat resurssit, työsaavu-
tus ja sisältö laatuvaatimuksineen, työturvallisuus, työjärjestys, tehtävän aloitusedellytykset ja ym-
päristöasiat. Palaverimuistiopohjan olisi hyvä olla sellainen että mitään tärkeää jää käymättä läpi. 
(Rakentamisen tuotantotekniikka 2010. RATU KI-6020, 18.) 
 
Tarkastukset ja mittaukset on suoritettava kaikissa vaadittavissa työvaiheissa. Erityisesti piiloon jää-
vien rakennusosien ja riskialttiiden työvaiheiden yhteydessä.  Tarkastukset dokumentoidaan hyödyn-
täen työlajikohtaisia tarkastuslistoja, joista käy ilmi tarkastuksen sisältö ja dokumentit. Ensimmäinen 
työkohde tarkastetaan aina työntekijöiden kanssa, jolloin osaaminen todetaan ja systemaattiset vir-
heet estetään. Tekijöiden vaihtuessa kesken työn on tarkistus suoritettava uudelleen. (Rakentamisen 
tuotantotekniikka 2010. RATU KI-6020, 19.) 
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Mallityöllä todennetaan haluttava laatutaso ja työn hyväksyttävä lopputulos. Mallityö annetaan teh-
täväksi sille työporukalle, joka todellisuudessakin vastaa kyseisten osakohteiden rakentamisesta. 
Mallityö tarkastetaan mallikatselmuksessa ja siinä olevat puutteet ja poikkeamat korjataan ennen 
varsinaiseen kohteeseen siirtymistä (Työmaan laatusuunnitelma, RATU 1180-S 1997, 4). Mallityö 
toimii mallina ja alimpana hyväksyttävänä laadun esimerkkinä osakohteesta. 
 
Ongelmiin varautuminen suoritetaan potentiaalisten ongelmien analyysillä. Mahdolliset ongelmat 
laadussa, tuotannossa, hankinnoissa, työturvallisuudessa, suunnitelmissa, kustannuksissa ja vallitse-
vissa olosuhteissa kartoitetaan ja selvitetään miten niihin voidaan varautua. Lisäksi selvitetään mitä 
ongelmista aiheutuu, mistä ne tunnistetaan ja kuka niistä on vastuussa. 
 
Vastaanottokatselmuksessa tarkistetaan luovutettavan kohteen suunnitelmien mukaisuus ja valmius. 
Mahdolliset virheet ja puutteet merkitään katselmusmuistioon ja korjataan ennen kohteen vastaan-
ottoa. Katselmuksessa ovat paikalla työmaamestari sekä aloittava ja edeltävän työvaiheen edustaja. 
(Työmaan laatusuunnitelma, RATU 1180-S 1997, 7.) 
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3 TYÖMAAKOHTAISEN LAADUNHALLINTASUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN 
 
3.1 Kehitystarpeet ja ongelmakohdat 
 
Opinnäyteyössä tavoitteena oli kehitttää jo olemassa olevaa RH-Rakentajien laadunhallintasuunni-
telmaa. Toivomuksena oli saada siitä toimiva suunnitelma jota käytettäisiin ja että se palvelisi jokai-
sen osapuolen tarpeita. Laatusuunnitelma on tehtävä työmaakohtaisesti joten lopullisen työn on ol-
tava helposti muokattavissa jokaiselle työmaalle yksityiskohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä että jokai-
sen työmaan erityispiirteet, lähtötiedot ja laatuvaatimukset tulisi olla helppo muuttaa uuteen suunni-
telmaan. Käytännössä tämä tarkoittaa taulukoiden muokkaamista ja työmaan lähtötietojen muutta-
mista uutta suunnitelmaa luodessa. Tämä tapahtuu tekstinkäsittelyohjelmassa ja valmis suunnitelma 
toimitetaan työmaalle, tilaajalle sekä mahdollisesti viranomaisille paperisena tai sähköisenä. 
 
Ongelmallisinta lienee miettiä kuinka suunnitelma saadaan mahdollisimman toimivaksi, yksinkertai-
seksi, helposti muokattavaksi sekä käytettäväksi, ilman että se olisi liian monimutkainen. Yrityksellä 
käytössään ollut suunnitelma sinänsä oli toimiva, mutta kehitettävää eri osa-alueilla oli muun muas-
sa suunnitelman kattavuudessa ja muokattavuudessa.  
 
Oli myös aluksi vaikeaa hahmottaa suunnitelmaa kokonaisuutena, kun ei ollut aiemmin laatusuunni-
telman kanssa ollut tekemisissä. Tuntui että samoja asioita toistetaan koko ajan ja lauseet ovat ka-
pulakieltä. Asiaan perehtyessäni löysin kuitenkin punaisen langan ja hahmottelin laatusuunnitelman 
järkeväksi kokonaisuudeksi. 
 
Tärkeimpinä osa-alueina laatusuunnitelmassa pidän potentiaalisten ongelmien analyysia, laatumatrii-
sia, organisaatiota ja vastuunjakoa. Näihin tulisi myös keskittyä eniten tehdessäni suunnitelmaa. 
Varsinkin laatumatriisi ja vastuunjakotaulukko ovat mielestäni työnjohdon kannalta keskeisessä 
osassa työmaalla johtamisen apuvälineenä. Ongelmana tässä työn kehityksessä koenkin sen, että 
näistä osa-alueista tulisi riittävän hyviä.  
 
Onhan myös mahdollista että työmaalla ei työnjohto omaksu tätä suunnitelmaa johtamisen apuväli-
neeksi. Tämä voi tulla kyseeseen varsinkin vanhemman johtajasukupolven kohdalla, joka on tottunut 
tekemään asiat omalla tavallaan, eikä suostu tavoistaan luopumaan.  
 
Ongelmallista on myös tehdä sellaista suunnitelmaa jonka pystyisi vähällä muokkauksella siirtämään 
toiselle työmaalle. Ainakin periaatteessa jokainen työmaa on kyllä aivan erilainen, jolloin suunnitel-
maa joutuu muokkaamaan paljon. Ehkä pitäisikin luopua ajatuksesta, jossa muokataan laadunhallin-
tasuunnitelmaa työmaalta toiselle, ja hyväksytään se tosi asia että se on käytännössä tehtävä aina 
uudelleen. Vanhaa voi käyttää mallina uudelle, jolloin alkuperäinen opinnäytetyöni idea kehittää hel-
posti muokattava suunnitelma on ehkä liian optimistinen. Laatusuunnitelman kolme tärkeää tauluk-
koa, potentiaalisten ongelmien analyysi, vastuunjakotaulukko ja laadunvarmistusmatriisi sen sijaan 
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valmiiksi tehtynä helpottavat uuden suunnitelman tekoa huomattavasti. Tämän lisäksi hyvin toteu-
tettuna suunnitelmassa on jo valmiin lähes kaikille työmaille sopivat sisällöllisesti merkittävät asiat, 
jolloin suunnitelman muokkaamisesta tulee hiukan helpompaa. Tällöin tarvitsee vain poistaa niin sa-
notut ylimääräiset kohdat ja jättää työmaata kuvaavat ja sille sopivat kohdat suunnitelmaan. 
 
3.2 Organisaatio ja vastuunjako 
 
Organisaatio on hyvä esitellä heti suunnitelman alussa työmaankohtaisten tietojen jälkeen. Näin or-
ganisaatiosta saa hyvän käsityksen jo pelkästään vilkaisemalla ensimmäisiä sivuja, eikä tietoa tarvit-
se etsiä keskeltä tekstiä. Organisaatiosta esitetään ne henkilöt joilla on merkittävää vastuuta, kuten 
projektipäällikkö/vastaava työnjohtaja, hankintahenkilöt, insinöörit ja mestarit. Mukana olevien hen-
kilöiden määrä riippuu monesti kohteen laajuudesta. Mielestäni organisaatio kannattaa purkaa yl-
häältä alaspäin, niin se on selkeämpi käsittää lukijallekkin. Samassa yhteydessä esitetään jokaisen 
henkilön tai organisaation vastuualue. Esimerkiksi vastaavan työnjohtajan vastuualue on kokonais-
vastuu hankkeesta, työmaan toteutus ja työnjohto sekä laatu-, ajalliset ja taloudelliset vastuut (Ra-
kennustöiden laatu 2009, 27). Laatusuunnitelman onnistumisen edellytyksenä on, että vastuulliset 
henkilöt ovat mukana suunnittelemassa laatutoimintoja (Kankainen ja Junnonen 2001, 49). 
 
Työssäni tulin siihen tulokseen että jokainen hankkeen eri organisaatio tulisi laittaa omalle sivulleen 
siistiin taulukkomuotoon suunnitelman alkuun. Tällöin suunnitelmasta tulee siisti ja helppolukuinen. 
Pääurakoitsijan kohdalla on sen lisäksi vastuunjako taulukko josta löytyy edellisessä kappaleessa esi-
tetyt kohdat. 
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Taulukko 3. Esimerkki vastuujakotaulukosta. (muokattu lähteestä: Rakennustöiden laatu 2009, 29) 
 
3.3 Potentiaalisten ongelmien analyysi 
 
Potentiaaliset ongelmat kannattaa käydä huolella läpi ajatuksen kanssa. Mitä ongelmia voi tulla vas-
taan ja miten ne voitaisiin välttää. Huomioon on otettava mahdolliset ongelmat laadussa, tuotannos-
sa, hankinnoissa, työturvallisuudessa, suunnitelmissa, kustannuksissa ja vallitsevissa olosuhteissa 
kartoitetaan ja selvitetään miten niihin voidaan varautua. Lisäksi selvitetään mitä ongelmista aiheu-
tuu, mistä ne tunnistetaan ja kuka niistä on vastuussa. Tehtäessä työmaalle tätä analyysia on koke-
muksesta paljon hyötyä. Aikaisemmilta työmailta saatu kokemus auttaa myös selvittämään kriittisiä 
työvaiheita ja ongelmallisia tilanteita. Kannattaa myös tutkia yrityksen arkistoista vanhoja reklamaa-
tiota ja katselmuksissa ilmenneitä ongelmia. Näin ollen voidaan paremmin varautua tulevaan. Edelli-
sen työmaan POA voi myös muistuttaa jostain pahasta sudenkuopasta. 
 
POA:n on hyvä olla siis taulukkomuotoinen jolloin se on selkeä lukea ja sisäistää. Suositeltava pituus 
sille on enintään yksi A4, jolloin sen voi hahmottaa yhdellä silmäyksellä. 
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Taulukko 4. Potentiaalisten ongelmien analyysi. (muokattu lähteestä: Rakennustöidenlaatu 2009. 
RATU KI-6016 2009, 28) 
 
 
3.4 Laadunvarmistusmatriisi 
 
Laadunvarmistusmatriisi pysyy lähes samanlaisena työmaalta toiselle. Se on silti hyvä huolellisesti 
laatia uudelleen ja miettiä onko tulevalla työmaalla jotain erityistä, joka vaatii jotain huomioonotet-
tavaa. Tutkiessani laadunvarmistusmatriiseja huomasin, että kaikki saatavilla olevat mallit ovat kuin 
suoraan Ratu-kirjasta Rakennustöiden laatu 2009. Ilmeisesti sitä ei ole ollut tarvetta muuttaa. Tästä 
voisi päätellä, että se on sellaisenaan toimiva tai sitten kehittämishalua ei muuten ole.  
 
Tässä työssä käytin pohjana Ratu-kirjan mallia, mutta tein siihen joitain muutoksia. Taulukosta pois-
tin mielestäni ylimääräisiä laadunvarmistustoimia, niiden lukumäärän muuttuessa yhdeksästä viiteen. 
Nämä viisi kohtaa tehtäväsuunnitelma, aloituspalaveri, mallityö, tarkastukset ja mittaukset sekä vas-
taanottokatselmus ovat mielestäni riittävät varmistamaan tilaajayrityksen laaduntuottokyvyn erilai-
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sissa rakennusvaiheissa. Sen lisäksi ne ovat myös mielestäni tärkeimmät yksittäiset laadunvarmistus-
toimet. 
Matriisiin sen sijaan lisättiin vastuu ja allekirjoituskohdat. Näillä lisäyksillä tavoiteltiin lisää toiminnal-
lisuutta ja informatiivissyttä talukoille. Ideana vastuu ja allekirjoituskohdissa on, että matriisia teh-
dessä jo päätetään kenen vastuulla on esimerkiksi vastaanottokatselmusten pito ja mistä työvaiheis-
ta katselmukset pidetään. Taulukkoa käyttävät henkilöt, eli yleensä siis työnjohto näkee taulukosta 
suoraan onko joku tehtävä jäänyt hoitamatta ja kenen vastuulla se olisi ollut. Taulukkoa siis päivite-
tään koko ajan työmaalla laittamalla nimikirjaimet tai allekirjoitus rastin perään, joka tarkoittaa että 
laadunvarmistustoimenpide suoritettu. 
 
 
Taulukko 5. Laadunvarmistusmatriisi (muokattu lähteestä: Rakennustöiden laatu 2009, 30)  
 
 
  
         
         28 (30) 
 
 
4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tehdessäni opinnäytetyötäni sain mielestäni kokonaisvaltaisen kuvan laadunhallinnasta ja laadunra-
kentumisesta rakennustyömaalla. Koin opinnäytetyön tekemisen antoisana ja opettavaisena koke-
muksena. Sain tutustua esimerkiksi Rakennustiedon laatimiin mallikortteihin ja pohtimaan tahollani 
miten niitä voisi kehittää.  Pääsin myös itse suunnittelemaan tilaajayritykselle kohdennetun työmaa-
kohtaisen laadunhallintasuunnitelman tilaajan ja ohjaajan toiveiden perusteella. Tiedän että tilaa-
jayritykselle on ollut hyötyä tuottamastani aineistosta ja näin ollen itselleni asettamat tavoitteet ovat 
tulleet täytetyksi.  
 
Uskon myös että tulevaisuudessa rakentamisen laatuun kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja 
työmaakohtaista laadunhallintasuunnitelmaa tullaan vaatimaan yhä useammin. Tämän vuoksi toivon 
myös että työstäni olisi apua myös muille, jotka laativat yritykselle laadunhallintasuunnitelmaa. 
 
Uskon myös että tulevaisuudessa mobiililaitteiden käyttäminen työmailla työnjohdolla tulee lisään-
tymään. Tästä syystä esimerkiksi laadunhallintasuunnitelma voisi olla tabletille sopivassa muodossa, 
jolloin taulukon käyttäminen ja muokkaamien olisi joustavaa työmaallakin. Tällöin tallennettu laatu-
suunnitelma olisi aina saatavilla päivitettynä esimerkiksi projektipankista.  
 
Tuottamani työmaakohtainen laadunhallintasuunnitelma jää varsinaisen opinnäytetyön ulkopuolelle, 
mutta siitä on esitetty sisällöltään tärkeimmät taulukot 1-3 havainnollistavina esimerkkeinä. 
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